



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Гърно инвестира в селските райони

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 – 2013 г.**

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ „ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ

Период на отчитане	01.01.2012г.-31.12.2012г.
Пореден номер на доклада	2
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	№РД-50-140/13.10.2011г.
Данни за предходни доклади (попълва се входящия номер/дата на предходните доклади)	1/10.02.2012
Седалище и адрес на управление на МИГ	Гр.Лясковец, обл.В.Търново, ул.”Трети март”№1, ет.2, офис 1.с
Председател на Управителен орган / представляващ МИГ	Д-р Ивелина Харалампиева Гецова
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	0878779101, 0619/22055 Mig_zaedno@abv.bg , www.mig-zaedno.eu

Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls

1. Съдържание

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)

2. Кратко резюме на извършената дейност:

- ✓ За проучвания на съответната територия (териториални анализи, икономически анализи, социални анализи и други анализи и проучвания);

-Подготвено и изпълнено Техническо задание с проучване на тема: "Проучване на нагласите сред представители на уязвими групи за подготовка на проекти към Стратегия за местно развитие". Основни задачи и резултати от дейността:

- Получаване на конкретна информация за профила на уязвимите групи на територията на МИГ-Лясковец-Стражица, с общо 28 населени места.

- Получаване на конкретна информация за броя, локализацията и социалния статус на следните уязвими групи на територията на МИГ по населени места:

-малцинствени групи, в това число всички представени етноси на територията на МИГ;

-хора с увреждания, вкл. деца, младежи, възрастни;

-хора от третата възраст;

-социално слаби, безработни и хора със затруднения при намиране на постоянна работа

-други маргинализирани общности

-организации/представителства/институции, работещи с уязвимите групи на територията на МИГ, вкл. формални/неформални организации и структури.

- Получаване на информация относно намерения, идеи и възможности представители на уязвимите групи /или техни организации дали биха кандидатствали с проекти по Стратегията за местно развитие.



- ✓ Повишаване капацитета на екипа на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица", работещ за прилагане на Стратегия за местно развитие по ЛИДЕР на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.

-Подготвена и реализирана Обществена поръчка за избор на Външен изпълнител. Сключен Договор с Външен изпълнител за реализация на 7 обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1:

„Балансирано прилагане на СМР на територията на МИГ по сектори на представителство”;

2. „Обособена позиция № 2:

„Методи за оценка и контрол на риска при изпълнение на СМР”;

3. Обособена позиция № 3:

„Мониторинг на проекти”;

4. Обособена позиция № 4:

„Работа с целеви групи и бенефициенти на територията на МИГ” ;

5. Обособена позиция № 5

„Оценка на проекти и специфика на мерките в СМР”;

6. Обособена позиция № 6

„Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР”

7. Обособена позиция № 7:

„Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие”.

Сключен договор с Външни изпълнители и реализирана дейността в рамките на техническото задание.

- ✓ За популяризиране, информиране и публичност:

Актуализиране поддръжка на интернет страница и актуални новини

-СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" има създадена и успешно администрирана интернет-страница, която продължава своето функциониране от 2010г. www.mig-zaedno.eu

- ✓ Публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за дейността, покани за организирани събития;

Разработено Техническо задание за дейността, сключени Догори с Външни изпълнители: вестник"Борба" и вестник"Янтра днес".

За отчетния период съгласно планирания бюджет са направени 20 броя платени публикации в регионален вестник „Янтра Днес”, В.Търново.

- ✓ Издаване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

Подготовка и реализиране на Информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ"Лясковец-Стражица" за 2012г."

Информационните дейности трябва да осигурят пълна публичност и прозрачност относно изпълнението, дейностите и резултатите от прилагането на Стратегия за местно развитие.

Изпълнение на дейността по сключен Договор с Външен изпълнител по следните обособени позиции:

- 1.Обособена позиция № 1:
„Организиране и провеждане на информационен базар по ЛИДЕР”;
- 2.„Обособена позиция № 2:
„Отпечатване на брошури, бюлетин, формуляри за кандидатстване, рекламни материали и материали за обучения. Външна услуга за подготовка и отпечатване на печатни материали”;
3. Обособена позиция № 3:
„Изработка и разпространение на информационен видеоклип”;
4. Обособена позиция № 4:
„Организиране на мобилни информационни кампании” ;
5. Обособена позиция № 5
„Организиране на информационна кампания за уязвимите групи на територия на МИГ”;
6. Обособена позиция № 6

„Обособяване на места за обяви и новини в 28 населени места”

- ✓ Изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на СМР;

-Дейността е изпълнена като външна услуга: подготвени, монтирани и въведени в експлоатация 28 на брой информационни точки на МИГ във всички населени места на територията на МИГ.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

- ✓ Обща цел на Стратегията за местно развитие е да допринесе за устойчивото развитие и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Лясковец-Стражица чрез използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селското наследство и развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора
- ✓ Стратегически цели на СМР :
 - Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, повишаване на качеството на услугите за населението и укрепване културните традиции на местната общност;
 - Засилване конкурентноспособността на земеделските стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация;
 - Подобряване капацитета на местната общност за управление развитието на територията, чрез ЛИДЕР подхода.

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Извършена дейност	Напредък	Трудности и действия
Проучване : ” Проучване на нагласите сред представители на уязвими групи за подготовка на проекти към Стратегия за местно развитие”.	1.Обхванато население по сектори на територията на МИГ: 100% 2.Получена информация относно намерения, идеи и възможности представители на уязвимите групи /или техни организации дали биха кандидатствали с проекти по Стратегията за местно развитие. 3.Анкетни карти/листове: 140 броя за територията на МИГ-представителност. 4.Събирана и анализирана информация от налични емпирични данни , предоставени от НСИ, програмни и стратегически документи на Община Лясковец и Община Стражица-10 източника на ползване. 5.Проучване на електронен и магнитен носител-	Работата по проучването е затруднена от ниската заинтересованост на населението и нежеланието за участие в анкетата.

	<p>1 бр. диск</p> <p>6. Събраната информация е предоставена в електронен вариант за ползване от МИГ-ДА</p> <p>7. Аналитичен доклад : 1 бр., мин. 20 стр.</p> <p>8. Списък с интереси на уязвимите групи: 1 бр.</p>	
<p>Обучения –за екип и местни лидери</p> <p>Реализирани дейности по Договор СМР – 07/11.06.2012 г.</p> <p>Тема на обучението: „Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в Стратегия за местно развитие”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дата: 08-09 август 2012г. • Място: гр.Лясковец • Брой участници по сектори: 43 <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие” във връзка с необходимост от създаване и увеличаване на капацитета на местните лидери за участие в стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати:</p> <p>Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие поради повишения капацитет на местните лидери, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	<p>Ниска мотивация и заинтересованост за участие в обучението.</p>
<p>Обучения –за екип и местни лидери</p> <p>Реализирани дейности по Договор СМР – 07/11.06.2012 г.</p> <p>Тема на обучението: „Мониторинг на проекти”:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дата: 26-28 септември 2012г. • Място: гр.Лясковец • Брой участници: 12 <p>Целта на обучението беше да се организира и проведе обучение „Мониторинг на проекти” във връзка с необходимостта от повишаване на компетенциите на структурите на МИГ за управление на проектния цикъл и по точно за изпълнението на проектите в стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати от обучението</p> <p>Обучени бяха членове на структурата на МИГ-а - екипа и Управителния съвет, за наблюдение на изпълнението на проектите към стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	<p>Трудна ангажираност на членовете на УС за участие в обучението.</p> <p>В бъдеще трябва да се обмислят по-гъвкави и мобилни форми за обучение, дори за изнесено обучение. Членовете на УС са изключително заети хора и в бъдеще трудно могат да отделят време за стационарно обучение.</p>
<p>Обучения –за екип и местни</p>	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p>	<p>Няма трудности</p>

<p>лидери</p> <p>Реализирани дейности по Договор №СМР-8/19.07.2012г. Тема на обучението: „Работа с целеви групи и бенефициенти на територията на МИГ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дата:6 -7 октомври 2012г. • Брой обучавани: 4 човека от екипа на МИГ <p>Целта на обучението бе организиране и провеждане на тренинг на екипа на МИГ за работа с местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в Стратегията за местно развитие във връзка с необходимост от създаване и увеличаване на капацитета на местните лидери на територията на МИГ Лясковец и Стражица..</p> <p>Резултати от обучението</p> <p>Обучени бяха членовете на екипа на МИГ по две основни теми свързани с работата с целеви групи, а именно: „Идентифициране на различни целеви групи” и „СМР припозната от целевите групи”. В рамките на тази обособена позиция и дейност са предвидени 3 обучения, като следващите модули са насрочени за следващи месеци.</p> <p>Обучението беше проведено в офиса на МИГ Лясковец – Стражица в гр. Лясковец. Учебната програма на обучението обхваща два дни. Във всеки ден от обучението бяха проведени по шест учебни часа разпределени от 9:30 до 16:00 часа, с три кратки почивки между тях.</p>	
<p>Обучения –за екип и местни лидери</p> <p>Реализирани дейности по Договор №СМР-8/19.07.2012г. Тема на обучението: „Работа с целеви групи и бенефициенти на територията на МИГ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дата: 1-2 ноември 2012г. • Брой обучавани: 4 човека от екипа на МИГ • Място на провеждане: гр.Лясковец <p>Целта на обучението бе организиране и провеждане на тренинг на екипа на МИГ за работа с местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие във връзка с необходимост от създаване и увеличаване на капацитета на местните лидери за участие в Стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати от обучението</p> <p>Обучени бяха членовете на екипа на МИГ по две основни теми свързани с работата с целеви групи, а именно: „Териториален анализ и дисекция на потребностите на отделните групи” и „Информирание и промотиране на мисията на МИГ и на целите на СМР”. В рамките на тази обособена позиция и дейност са предвидени 3 обучения, като до този момент вече са</p>	<p>Няма трудности</p>

	<p>изпълнени 2 обучения и следващите модули са насрочени да се случат до края на 2012 г.</p> <p>Обучението беше проведено в офиса на МИГ Лясковец – Стражица в гр. Лясковец. Учебната програма на обучението обхваща два дни, съответно 1 и 2 ноември. Във всеки ден от обучението бяха проведени по шест учебни часа разпределени от 9:30 до 16:00 часа, с три кратки почивки между тях.</p> <p>Всеки ден бяха проведени по три модула: лекции и практически упражнения.</p>	
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Стражица</p> <ul style="list-style-type: none"> Дата: 17 -18 октомври 2012г. Брой обучавани: 55 местни лидери <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие” във връзка с необходимост от създаване и увеличаване на капацитета на местните лидери за участие в стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати:</p> <p>Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие поради повишения капацитет на местните лидери, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	Ниска мотивация и заинтересованост за участие в обучението.
Тема на обучението: „Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие”		
Обучения –за екип и местни лидери	<ul style="list-style-type: none"> Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец Дата: 14, 15, 16 декември 2012г. Брой обучавани: 12 човека от екипа на МИГ и УС <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на обучение „Мониторинг на проекти” във връзка с необходимостта от повишаване на</p>	Няма трудности
Тема на обучението: Обособена позиция: №3“ „Мониторинг на проекти”		

	<p>компетенциите на структурите на МИГ за управление на проектния цикъл и по точно за изпълнението на проектите в стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица</p> <p>Резултати:</p> <p>Обучени членове на структурата на МИГ-а - екипа и Управителния съвет, за наблюдение на изпълнението на проектите към стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата: 7-8 ноември 2012г. • Брой обучавани: 50 човека <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на "Обучение на бенефициенти за отчитане и изпълнение на проекти" във връзка с необходимост от подобряване на уменията на бенефициентите в тази фаза на проектния цикъл.</p> <p>Резултати:</p> <p>Повишен капацитет на бенефициентите и членовете на екипа на МИГ за изпълнение на проекти по Стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	Ниска мотивация и заинтересованост за участие в обучението.
Тема на обучението: Обособена позиция б: „Обучение на бенефициенти за отчитане и изпълнение на проекти”		
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата: 22-23 ноември 2012г. • Брой обучавани: 20 човека <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на обучение „Балансирано прилагане на СМР на територията на МИГ по сектори на представителство” във връзка с необходимост от повишаване на компетенциите на структурите на МИГ за управление на проектния цикъл и по точно за изпълнението на проектите в стратегията за</p>	Няма трудности
Тема на обучението: Обособена позиция №1: „Балансирано прилагане на СМР на територията на МИГ по сектори на представителство”		

	<p>местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати:</p> <p>Обучени бяха членове на структурата на МИГ-а за наблюдение на изпълнението на проектите към стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата:4, 5, 6 декември 2012г. • Брой обучавани: 12 човека 	Няма трудности
<p>Тема на обучението:</p> <p>Обособена позиция №2: „Методи за оценка и контрол на риска при изпълнение на СМР”</p>	<p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на обучение на тема "Методи за оценка и контрол на риска при изпълнение на СМР" във връзка с необходимост от подобряване на уменията на бенефициентите в тази фаза на проектния цикъл.</p> <p>Резултати:</p> <p>Повишен капацитет на бенефициентите и членовете на екипа на МИГ при оценяването и контролирането на риска, във връзка с изпълнението на проекти по Стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.</p>	
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата:8-9 октомври 2012г. • Брой обучавани: 12 човека 	Няма трудности
<p>Тема на обучението:</p> <p>Обособена позиция №5, обучение -1: „Оценка на проекти и специфика на мерките в СМР”</p>	<p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на тренинг на екипа и на Управителния съвет на МИГ за провеждане и организиране на цялостния процес за оценка на проекти в контекста на различните мерки от СМР, което да доведе до създаване и увеличаване на капацитета на структурите на МИГ за успешното изпълнение на Стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати:</p> <p>Обучени бяха членовете на екипа на МИГ и на</p>	

	Управителния съвет по две основни теми свързани с провеждането и осъществяването на оценка на проекти за кандидатстване по мерките, а именно: „Подобно запознаване с начина на оценяване на проекти с оглед спецификата на мерките в СМР” и „Съпоставка на отделните методи на оценка на проекти”.	
Обучения –за екип и местни лидери	<p>Място на провеждане на обучението: гр. Лясковец</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата: 17-18 декември 2012г. • Брой обучавани: 12 човека <p>Цел на обучението:</p> <p>Организиране и провеждане на тренинг на екипа и на Управителния съвет на МИГ за провеждане и организиране на цялостния процес за оценка на проекти в контекста на различните мерки от СМР, което да доведе до създаване и увеличаване на капацитета на структурите на МИГ за успешното изпълнение на Стратегията за местно развитие на Лясковец и Стражица.</p> <p>Резултати:</p> <p>Обучени бяха членовете на екипа на МИГ и на Управителния съвет по две основни теми свързани с провеждането и осъществяването на оценка на проекти за кандидатстване по мерките, а именно: „Подобно запознаване с начина на оценяване на проекти с оглед спецификата на мерките в СМР” и „Съпоставка на отделните методи на оценка на проекти”.</p>	Няма трудности
Тема на обучението: Обособена позиция №5, обучение -1: „Оценка на проекти и специфика на мерките в СМР”		
Създаване и поддръжка на интернет страница;	<p>Осигурена е текуща актуална информация за дейността на МИГ, за СМР, мерките, процедурите, предстоящите събития на територията на МИГ.</p> <p>Повишен е интереса към МИГ в социалните мрежи.</p> <p>Популяризирана е СМР.</p>	Няма трудности
Публикации в регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ.	<p>За отчетния период са направени 9 платени публикации в регионален вестник „Янтра Днес”, В.Търново.</p> <p>Дейността на МИГ по прилагане на СМР е отразена и в над 30 онлайн-публикации в преса, социални мрежи и сайтове на партньори. Няма трудности</p>	Няма трудности

<p>Мобилни информационни кампании:</p>		
<p>Обособена позиция № 4: „Организиране на мобилни информационни кампании” Кампания №1</p>	<p>-постигнати качествени резултати: Създадени условия за осигуряване на публичност, информираност и прозрачност на „Лидер” и ос 4 на Програмата за развитие на селските райони ; Осигурени условия за популяризиране с подробна информация за финансовия принос от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони); Организирана и проведена Първа мобилна Информационна кампания в 28 населени места</p> <p>-постигнати количествени резултати съгласно техническо задание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • място на провеждане: на територията на „МИГ Лясковец Стражица”. • брой проведени информационни кампании: 1 бр. • брой обхванати населени места : 28 бр. • брой обхванати сектори на представителство: 5 бр. • вид на кампанията: мобилна-посещения на място и срещи по населени места • отпечатан транспарант 1бр. „Мобилна информационна кампания” с размери: 80/250см., винил със закрепване; • организирани кафе-паузи по време на срещи: минерална вода/чай/кафе за 100 човека • дати на ПРОВЕДЕНАТА Първа информационна кампания: 27, 28,29 и 30 август 2012г. • Заинтересовани страни-участници в мобилната кампания до които е достигнала информация: потенциални бенефициенти и представители по сектори: малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, 	<p>Няма срещнати проблеми</p>

	<p>клубове на пенсионера, занаятчий, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • По време на срещите екипа на МИГ и придружаващия експерт се срещнаха с общо по списъчен брой участници:-299 човека • Проведени са общо: 32бр. срещи • Промотирани са общо : • -299 информационни брошури по ЛИДЕР • -299 презентации на СМР • -299 презентации на обявена Втора покана 	
<p>- Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на информационен базар по ЛИДЕР“;</p>	<p>Постигнати качествени резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Създадени условия за осигуряване на публичност, информираност и прозрачност на „Лидер” и ос 4 на Програмата за развитие на селските райони . -Осигурени условия за популяризиране с подробна информация за финансовия принос от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони). -Организиран и проведен Информационен базар по ЛИДЕР съгласно техническото задание. <p>Постигнати количествени резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> -В рамките на 5 дни в град Лясковец и град Стражица е проведен информационен базар по Лидер с участие на експерти, на представители на други МИГ, на граждани, заинтересовани страни, бенефициенти, РА-В.Търново и партньори. -Събитието има изцяло информационен и популяризационен характер. -Дати на базара за гр.Лясковец : 23,24 и 25 юли 2012г. -място: пред офис МИГ, централен площад -Дати на базара за гр.Стражица: 26 и 27 юли 2012г. -място: пред Общината, централен площад 	<p>Ниска мотивация и заинтересованост сред гражданите в Лясковец и Стражица</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. -техническа осигуреност за временно ползване за 5 дни: шатра/ павилион с размери мин.4/4м., с устойчиво закрепване за земята, стелажи за поставяне на материали, 2. -транспорт за базара в Лясковец и в Стражица; 3. -отпечатан транспарант: „Информационен базар по Лидер” с размери: 80/300см., 4. -брой посетители на базара 30 	
<p>Обособена позиция № 4: „Организиране на мобилни информационни кампании” Кампания №2</p>	<p>„Организиране на мобилна информационна кампания на територия на МИГ”: 19, 20, 21 и 22 ноември 2012г.</p> <p>Услуга за логистика:</p> <p>-място на провеждане: Територията на „МИГ Лясковец Стражица”.</p> <p>Услуга за логистика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - място на провеждане: на територията на „МИГ Лясковец Стражица”. - брой проведена информационна кампания: 1 бр. - брой обхванати населени места : 28 бр. - вид на кампанията: мобилна-посещения на място - транспорт до населени места: на територията на МИГ - - знамена на България и Европейския съюз: 2 броя с размер 50/80 см. със закрепване - транспарант 1 бр. : „Мобилна информационна кампания” с размери: 80/250см., винил със закрепване - кафе-паузи по време на срещи: минерална вода/чай/кафе за 280 човека; - Общо брой на участници:230 - Общ брой на списъци:28 - Раздадени материали на хартия: презентации, брошура на МИГ, представяне на Втора покана-мерки и информация . 	<p>Ниска мотивация и заинтересованост сред бенефициенти и граждани.</p>
<p>Обособена позиция № 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дати на проведената информационна кампания за уязвимите групи на 	

<p>„Организиране на информационна кампания за уязвимите групи на територия на МИГ”</p>	<p>територия на МИГ”:</p> <p>22, 23,24 и 25 октомври 2012г.</p> <p>-място: 28 населени места на територията на МИГ</p> <p>Общ брой участници: 309</p> <p>По време на информационните срещи с уязвими групи са предоставени на участниците:</p> <p>-309 информационни брошури по ЛИДЕР</p> <p>-309 специализирани брошури за уязвими групи</p> <p>-309 презентации на СМР</p> <p>-309 презентации на обявена Втора покана</p> <p>Заинтересовани страни-участници в мобилната кампания до които е достигнала информация: потенциални бенефициенти и представители по сектори: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.</p>	
<p>Издаване на брошури и, рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ;</p>	<p>1.Подготвен и отпечатан рекламен стикер:</p> <p>-тираж: 2000бр.</p> <p>-цвет: 4+4</p> <p>-хартия: самозалепващо фолио</p> <p>-формат: А-5</p> <p>-текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ</p> <p>2.Подготвен и отпечатан рекламен флаер:</p> <p>-тираж: 2000бр.</p> <p>-цвет: 4+4</p> <p>-хартия: гланц/мат, 90 гр.</p> <p>-формат: ширина-8см. и дължина-30см.</p> <p>-текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ</p> <p>3. Подготвен и отпечатан рекламен бележник:</p> <p>-тираж: 500бр.</p> <p>-цвет: 4+2</p>	<p>Няма срещнати проблеми</p>

	<p>-хартия: офсет, 70гр. -формат: А-5 -брой страници:30 -подвързия: спирала -текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ</p> <p>4. Подготвени и отпечатани примерни формуляри за кандидатстване към МИГ: -тираж: 1000бр. -цвят: 1 -хартия: офсет, 70гр. -формат: А-4 -брой страници:8 -текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ</p> <p>5.Месечен бюлетин на МИГ” Лидер в действие”. -тираж - 2100 бр. до края на 2012г. -цвят: 4+2 -хартия: вестникарска, -формат: А-3 -брой страници: 4 -отпечатани 3 бр.издание на бюлетина : за 2012г. с общ тираж 900 бр.</p>	
<p>Изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на СМР;</p>	<p>Обособена позиция № 6 „Обособяване на места за обяви и новини в 28 населени места”</p> <p>- Създадени условия за осигуряване на публичност, информираност и прозрачност на „Лидер” и ос 4 на Програмата за развитие на селските райони .</p> <p>-Осигурени условия за популяризиране с подробна информация за финансовия принос от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони).</p> <p>-Обособени 28 места „Информационни точки” за популяризация и информиране на местната</p>	<p>Няма трудности</p>

<p>общност за целите и дейностите по прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица и подхода ЛИДЕР в изпълнение на Договор №РД-50-140/13.10.2011г. между СНЦ"МИГ, МЗХ и ДФ"Земеделие-РА", във връзка с чл.52 от Наредба 23/18.12.2009г. на МЗХ, на Регламент (ЕО) № 1974/2006 и на Регламент (ЕО) № 1698/2005.</p>		
Населено място	Място за поставяне на таблото	
с. Асеново	на източната стена на сградата	
с. Балканци	на Читалището	
с. Благово	на Кметството – като влизаш	
с. Бряговица	пред Кметството	
с. Виноград	пред Кметството	
с. Владислав	на Читалището	
с. Водно	до Църквата	
с. Горски Сеновец	на Кметството	
с. Железарци	на центъра / на спирката /	
с. Кавлак	във фойето на Кметството	
с. Камен	на Кметството	
с. Кесарево	на Кметството	
с. Лозен	на Кметството или на Пенсио	
с. Любенци	в двора на Кметството	
с. Мирово	на спирката - магазин	
с. Николаево	на входа на вратата на Кметст	
с. Нова Върбовка	във фойето на Кметството	
с. Ново Градище	на сградата на Кметството	
с. Сушица	в Кметството	
с. Теменуга	до стъпалата пред магазина н	
с. Царски извор	на входа на Кметството	
Гр.Лясковец	Офис на МИГ	
С.Добри Дял	Читалище /Кметство	
С.Драгижево	Читалище /Кметство	
С.Мерданя	Читалище /Кметство	
С.Козаревец	Читалище /Кметство	
С.Джулюница	Читалище /Кметство	
Стражица	Община/читалище	

График за информационни дейности на МИГ:

№	Дейност	Описание	Индикативна дата:	Вид
1.	Осигуряване на актуална информация в интернет.	Поддръжка на интернет страница на МИГ и създаване на регионален интернет-портал на МИГ по Лидер, насочен към широката общественост, бенефициенти, меди и др.	12 месеца	Външна услуга Екип
2.	Създаване и поддръжка на актуални новини на електронни издания	Текущо публикуване и актуализиране на новини, обяви, събития и информация в социални мрежи, сайтове, портали и др. извън интернет-страницата на МИГ.	12 месеца	Външна услуга Екип

3.	Публикации на покани и материали и печатни издания	Платени публикации по време на Втора покана за прием на проекти към СМР. Публикациите са в регионален печат, разпространяван на територията на МИГ.	Октомври и ноември	Външна услуга
			Октомври и ноември	Екип
4.	Отпечатване на брошури, бюлетин, формуляри за кандидатства не, материали за обучения	1.Листовка за МИГ. 2.Информационен бюлетин. 5.Рекламен стикер 6.Рекламен стикер 7.Рекламен бележник	декември	Външна услуга Екип
5.	Разходи за радиопредавания /стартиране на тематични рубрики в местните радиа	На територията на МИГ функционират и се слушат във всяко от 28-те населени места. Те са най-доброто средство за информираност на бенефициенти, които имат ограничен достъп до други комуникационни канали.	М.февруари До М.декември	Външна услуга Екип
6.	Организиране на мобилни информационни кампании /срещи по населените места, презентации по сектори	Провеждане на дейности и срещи по населените места, презентации по сектори по време на Втора покана за прием на проекти към СМР и една трета кампания в края на 2012г.	ноември, декември	Външна услуга Екип
8	Организиране на информационна кампания за уязвимите групи на територията на МИГ	Провеждане на дейности и срещи по населените места, презентации по сектори по време на Втора покана за прием на проекти към СМР . Кампанията ще се проведе по целеви групи и във всяко от 28-те населени места на МИГ.	октомври	Външна услуга Екип
9.	Обучения на местни лидери по сектори и обучения на екипа	Обученията ще се проведат с цел мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно зазвятие .	Октомври, ноември, декември	Външна услуга Екип
10.	Организиране и провеждане на Дни на отворените врати за потенциални бенефициенти.	Дните на отворени врати ще се провеждат по време на отворени покани за прием на проекти, като датата ще бъде обявявана предварително на широката общественост и бенефициенти.	Текущо през годината	Екип

График за консултации на бенефициенти:

№	Дейност	Описание	Индикативна дата:	Вид
1	Консултиране на бенефициенти по Ос 1	Предоставяне на консултации на бенефициенти с намерение да внасят проекти по мерки 111 и 121 към СМР	За територията на Лясковец: 1. Всеки първи и трети вторник на месеца 09.00ч.-18.00ч.	Екип Експерт УС Външни експерти
			За територията на Стражица: 2. Всеки втори и четвърти петък на месеца 09.00ч.-18.00ч.	
2	Консултиране на бенефициенти по Ос 3	Предоставяне на консултации на бенефициенти с намерение да внасят проекти по мерки 311,312,313,321,322, 323 и 331 към СМР	За територията на Лясковец: 1. Всеки първи и трети петък на месеца 09.00ч.-18.00ч.	Екип Експерт УС Външни експерти
			За територията на Стражица: 2. Всеки втори и четвърти четвъртък на месеца 09.00ч.-18.00ч.	
3	Консултиране на бенефициенти по ел.поща	Писмена комуникация с бенефициенти със задаване на въпроси по ел.поща и срок ан отговор 7 дни.	Текущо през цялата година, като всеки отговор на въпрос се публикува и на сайта на МИГ	Екип Експерт УС Външни експерти
5.	Консултиране на бенефициенти извън офиса на МИГ	Бенефициенти по СМР ще бъдат консултирани по време на предвидените дейности за информация и публичност.	Текущо през цялата година по време на предвидените кампании, срещи, обучения и др.общностни събития, като за целта ще има създадени бланки за въпроси и обратна връзка.	Екип Експерт УС Външни експерти
6.	Обучения за УС и бенефициенти	Обучението обхваща членове на УС и потенциални бенефициенти.	Октомври, ноември, декември	Външна услуга Екип
7.	Срещи с конкретни групи	Срещите са по време на Втора покана по сектори на	Октомври	Екип

	потенциални бенефициенти / обучения по конкретни мерки.	територията на общините Лясковец и Стражица.	Ноември декември	Ус Външни експерти

Таблица 1

Индикатор	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР	Постигнато за периода на годишния доклад	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км ²)			625,5 кв. км
Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР			28 419 жители
Брой проекти, финансирани от СМР -проекти, внесени за договориране в ДФЗ-РА	45	26	26
Брой участници, успешно завършили обучение	60	155 от които: -жени:116 -мъже:39	155 -жени:116 -мъже:39

4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.

За периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. **НЯМА** настъпили промени.

- ✓ Няма настъпили промени, свързани с управлението на СМР.
- ✓ Няма настъпили промени в органите на Управление – УС и КС.
- ✓ Няма постъпили промени в състава на УС на МИГ.

5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от доклада	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Изходен	Брой консултирани потенциални бенефициенти	55	164	185
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност	60	155 обучени	165
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	55	36	36
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, % -внесени за договориране вДФЗ-РА	82 %	69%	69%

Таблица 3

Индикатор	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане
Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	60	16
Брой на участниците в дейностите по обучение	60	165
Брой на участниците в дейностите по информиране	-	837

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие – подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията:

Обща цел на Стратегията за местно развитие е да допринесе за устойчивото развитие и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Лясковец-Стражица чрез използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селското наследство и развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията

-Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, повишаване на качеството на услугите за населението и укрепване културните традиции на местната общност.

- Засилване конкурентноспособността на земеделските стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация.

- Подобряване капацитета на местната общност за управление развитието на територията, чрез ЛИДЕР подхода.

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка.

- Подпомагане модернизирването на производството и въвеждането на иновации в земеделските стопанства на територията;
- Повишаване на знанията и умения на земеделските производители;
- Насърчаване развитието на неземеделски дейности
- Насърчаване създаването на неземеделски микропредприятия и подпомагане на съществуващи микропредприятия
- Подобряване на достъпа на населението до социални услуги и услуги, свързани със свободното време и отдиха;
- Подобряване на облика на населените места на територията;
- Опазване и възстановяване на културното и природно наследство на територията;
- Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението от селските райони, необходими за устойчиво развитие и активизиране в областите, подкрепяни от ос 3;
- Насърчаване на развитието на МИГ и повишаване информираността, уменията и активността на местните хора за участие в процеса на прилагане на Стратегията.

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления за настоящата година

За отчетния период са публикувани две Обяви за прием на заявления по СМР.

№ мярка	Наименование на мярка	Цел на мярката	Разполагам бюджет лева	Размер на субсидията на проект в лева		Допустими бенефициенти	Период на обявяване на поканата	Период на подаване на проекти
				минимален	максимален			
111	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания	1.Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения; 2.Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси.	80 000.00	5 867.49 лв. (левовата равностойност на 3 000,00 евро)	39 116,60 лв. (левовата равностойност на 20 000,00 евро)	1.ЮЛНЦ-обучаващи организации, с предмет на стопанската дейност, свързана с повишаване квалификацията на застите в селското и горско стопанство. 2.Научни институти в областта на селското, горското стопанство или околната среда.	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.
			Първа покана 56 000.00					
			Втора покана 24 000.00					Втора покана 02.07.2012 31.10.2012
121	Модернизирателни на земеделските стопанства	1. Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти; 2. Да подобри опазването на околната среда;	700 000.00	6 845,41 лв. (левовата равностойност на 3 500,00 евро)	195 583,00 лв. (левовата равностойност на 100 000,00 евро)	Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., съгласно изискванията на Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизирателни на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013.	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.
			Първа покана 490 000.00					
			Втора покана 210 000.00					Втора покана 02.07.2012 31.10.2012
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	1.Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности; 2.Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от МИГ Лясковец-Стражица; 3.Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в района на Лясковец и Стражица.	200 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	97 791,50 лв. (левовата равностойност на 50 000,00 евро)	Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: -са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; -са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ¹ ;	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.
			Първа покана 200 000.00					
			Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.					Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.

312	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия	Насърчаване на предприемачеството, създаване на възможности за заетост и повишаване на доходите на населението в МИГ Лясковец-Стражица;	200 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	97 791,50 лв. (левовата равностойност на 50 000,00 евро)	Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: - са микропредприятия - имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР; - са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.	
			Първа покана 200 000.00				Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.	Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.	Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.
313	Насърчаване на туристическите дейности	1.Насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; 2.Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители в селските райони;	100 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	48 895,75 лв. (левовата равностойност на 25 000,00 евро)	1.Общините Лясковец и Стражица 2.Юридически лица по ЗЮЛНЦ.	Първа покана 02.07.2012 31.10.2012	Първа покана 16.07.2012 31.10.2012	
			Първа покана 100 000.00						
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	1. Да се подобри достъпът на населението до културни, спортни и свързани със свободното време и отбиха услуги; 2. Да се подобри достъпът на населението до социални услуги; 3. Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.	320 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	156 466,40 лв. (левовата равностойност на 80 000,00 евро)	1.Общините от територията на МИГ 2.Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развият. 3. Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища,	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.	
			Първа покана 320 000.00				Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.	Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.	Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.
322	Обновяване и развитие на населените места	Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията.	384 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	176 024,70 лв. (левовата равностойност на 90 000,00 евро)	1.Общини Лясковец и Стражица, 2.Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 3. Читалища, регистрирани по	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.	
			Първа покана 384 000.00						
							Втора покана	Втора покана	

			Втора покана Само при наличие на остатък за 2012 г.			Закона за народните читалища, 4. Местни подразделения на вероизповедания, 5. Граждански дружества на физически и/или юридически лица,	Само при наличие на остатък за 2012 г.	Само при наличие на остатък за 2012 г.
323 А	Опазване и възстановяване на природно наследство	1. Повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство; 2. Създаване на условия и управленска рамка за опазване на елементи от природното наследство 3. Опазване на природни елементи неделима част от селския пейзаж.	80 000.00 Първа покана 80 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	39 116,60 лв. (левовата равностойност на 20 000,00 евро)	1. Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 2. Общини Лясковец и Стражица; 3. Земеделски производители, 4. Собственици на гори; 5. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите; 6. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 7. Физически лица.	Първа покана 02.07.2012 31.10.2012	Първа покана 16.07.2012 31.10.2012
323 В	Опазване и възстановяване на културното наследство	1. Да се укрепи селската общност като се включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти; 2. Да се подобри околната среда в селата и да се подпомогне утвърждаването на чувство на принадлежност към местната общност; 3. Да се съхрани, обнови и модернизира културната инфраструктура; 4. Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.	100 000.00 Първа покана 100 000.00	9 779,15 лв. (левовата равностойност на 5 000,00 евро)	48 895,75 лв. (левовата равностойност на 25 000,00 евро)	1. Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 2. Общини Лясковец и Стражица; 3. Земеделски производители, 4. Собственици на гори; 5. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите; 6. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 7. Физически лица.	Първа покана 02.07.2012 31.10.2012	Първа покана 16.07.2012 31.10.2012
331	Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от	1. Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението, необходими за устойчиво развитие и оживяване на	60 000.00 Първа покана 42 000.00	1 955,83 лв. (левовата равностойност на 1 000,00 евро)	19 558,30 лв. (левовата равностойност на 10 000,00 евро)	Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни дейности и/или предоставят услуги и/или обучения в	Първа покана 20.02.2012г. 21.05.2012г.	Първа покана 05.03.2012г. 21.05.2012г.

ос 3	територията на МИГ: 2.Насърчаване по-широкото използване на ИТ средства и технологии; 3.Повишаване на цялостното ниво на умения и знания и предоставяне на възможност за обучение в областите, покрити от ос 3 на ПРСР; 4.Насърчаване включването на младите хора в съхранението и развитието на традиционни местни ценности; 5.Подобряване и разширяване спектъра на услугите; Насърчаване на иновациите и предприемачеството.	Втора покана 18 000.00			областта на традиционни селски умения и/или занаяти и се определят като обучаващи организации за целите на тази мярка: 1.Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 2.Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, 3.Лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;		
						Втора покана 02.07.2012 31.10.2012	Втора покана 16.07.2012 31.10.2012

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР.

-Изпълнение на планирани дейности по мярка 431-1-„Управление на МИГ, прилагащи СМР”, описани в предишни доклади на МИГ, представени в МЗХ.

Съгласно вътрешните правила за провеждане на процедури за финансиране на бенефициенти, екипът на МИГ извърши следните планирани дейности за 2012г.:

- Подготвя план за реализация на Стратегията на МИГ;
- Информира и подпомогна чрез консултации и обучения местните общности да участват в конкурсите на МИГ за избор на проекти, като подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати по подхода ЛИДЕР;
- Организира конкурсите за финансиране на проекти, подавани от местни бенефициенти по Мерките от СМР и публикува поканата за набиране на предложения за проекти;
- Разработи и предостави за потенциални бенефициенти конкурсната документация: заявление, проектен формуляр и насоки за кандидатстване;
- Прие и регистрира проектните предложения и води Регистъра на проектите с отделни идентификационни номера за всеки проект;
- Участва в първият и вторият етап на процеса на избор на проекти по мерки от СМР и осъществява проверка на приложените документи за административно съответствие и допустимост на проектите;

- Създаде и поддържа база данни (Регистър) за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние, констатации и напредък по изпълнението
 - Подпомагна УС да организира конкурс за набиране на външни експерти/оценители на проекти по мерки от СМР на МИГ Лясковец-Стражица;
 - Извърши подготовка за провеждане на заседанията на Комисията за избор на проекти, подготвя документацията и оказва логистична подкрепа на Комисията;
 - Изпрати заверени копия на проектите и на придружаващите ги документи, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ Лясковец-Стражица, в Областна дирекция на ДФЗ-РА гр. Велико-Търново, за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в СМР, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;
 - Писмено информира кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;
 - Изпрати до УО на ПРСР и РА списък на одобрените и отхвърлени проекти;
 - Изпрати до УО на ПРСР и РА списък и заверени копия на сключените договори;
 - Изготви годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СМР, изисквани от УО на ПРСР;
 - Представи на УО на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година, годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР;
 - Своевременно информира УО на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на СМР както и незабавно информира РА за установени нередности по изпълнението на финансираните проекти.
 - Отговаря за документирането и архивирането на информацията по изпълнение на СМР и изграждането и поддържането на информационната система;
 - Извършви консултантски, изследователски и обучителни дейности, подпомагащи реализирането на СМР и годишния план на МИГ;
 - Участва в дейностите на Националната и Европейската селски мрежи;
6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

За отчетния период са приложени всички мерки от СМР:

- Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). -2 мерки по общо Две покани за прием на заявления
- Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). –Н/П

- Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). -8 мерки по общо Две покани за прием на заявления.

-проектите са в процес на оценка и договориране към дата на внасяне на отчета и по тази причина не могат да бъдат попълнени следните параметри от доклада:

-описателна част (описание на тяхното прилагане) :

-таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат.

- балансирано прилагане на мерките,

-степен на обхванати територии на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти,

-каква е степента на изпълнение на подпомогнатите проекти и колко допринасят за постигането на целите на СМР.

- стойност и брой на сключените договори по различните мерки.

- Брой на жени, кандидатствали с проекти към МИГ:7
- Брой на уязвими групи, кандидатствали с проекти към МИГ:няма внесени проекти от уязвими групи. Има внесени проекти от Общините Лясковец и Стражица, в които има дейности, насочени към уязвими групи.

ТАБЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, ВНЕСЕНИ ПО ПЪРВА ПОКАНА НА МИГ

№	Наименование на проектното предложение	1 – ви оценител Общ брой точки	2-ри оценител Общ брой точки	Средноаритметична оценка	Решение на комисията
1.	„Закупуване на стационарен цифров ехограф за предоставяне на частни здравни услуги”	42.5 т.	48,5 т.	45.5 т.	Предлага се за финансиране
2.	„Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв.76 гр.Стражица”	69.5	69 т.	69,25	Предлага се за финансиране
3	Вертикална планировка – централна част в с. Виноград I част	89 т.	88 т.	88,5 т.	Предлага се за финансиране
4	Къща за гости в с. Козаревец				Отпада с Решение на Комисия за избор на проекти
5.	Закупуване на телескопичен товарач Bobcat-TL470	47 т	51,5	49,25 т.	Предлага се за финансиране

6.	Информационни дейности: 3 инф. сесии	52,5	51 т.	51,75 т.	Отпада с Решение на Комисия за избор на проекти
7.	Информационни дейности: 1 инф. кампания (2 обучения)	38 т.	41,5 т.	39,75 т.	Предлага се за финансиране
8.	Подай ръка – социална интеграция на деца със СОП	66,5 т.	67 т.	66,75	Предлага се за финансиране
9.	Създаване на център за настаняване от семеен тип с мобилен екип	32,5 т.	41,5 т.	37 т.	Отпада с Решение на Комисия за избор на проекти
10.	Довършване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец	54 т.	48,5 т.	51,25	Предлага се за финансиране
11.	Създаване на съвременни условия за спорт отдих и рекреация на активните младежи и жителите на Лясковец	71,5	67,5 т.	69,5	Предлага се за финансиране
12.	Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец	81,5 т.	82,5 т.	82 т.	Предлага се за финансиране
13.	Подобряване достъпа до социални услуги за децата от детска ясла „Мир” гр. Лясковец чрез реконструкция и ремонт. на ограда, сграда и съоръжения	47 т.	51,5 т.	49,25 т.	Предлага се за финансиране

№ по ред	УИН, Име на проекта	1 – ви оценител Общ брой точки	2-ри оценител Общ брой точки	Средноаритметична оценка	Решение на комисията
1	СМР/2/55/М121/14 Повишаване на конкурентноспособността на стопанството чрез модернизация на земеделския производствен процес	40 т.	44 т.	42 т.	Предлага се за финансиране
2	СМР/2/55/М121/16, Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанството чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за опазване на околната среда от замърсяване	56 т.	57 т.	56,5 т.	Предлага се за финансиране
3	СМР/2/57/М312/18 Инвестиционен проект за саниране /основен ремонт/ на заварени сгради и преустройство с цел	57 т.	54,5 т.	55,75 т.	Предлага се за финансиране

	изграждане на обект за туристическа дейност /къща за гости/ УПИ XXVIII – 1130, кв.98, гр.Лясковец				
4	СМР/2/55/М121/19 Закупуване на земеделска техника	51 т.	51 т.	51 т.	Предлага се за финансиране
5	СМР/2/55/М121/20 Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника	51,5 т.	52,5 т.	52 т.	Предлага се за финансиране
6	СМР/2/55/М121/21 Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес	42 т.	45,5 т.	43,75 т.	Предлага се за финансиране
7	СМР/2/56/М311/22 Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW	43,5 т.	43 т.	43,25 т.	Предлага се за финансиране
8	СМР/2/60/М323Б/23 Да съхраним родното за бъдното	70 т.	70 т.	70 т.	Предлага се за финансиране
9	СМР/2/56/М311/24 Създаване на техническа работилница за ремонт на автомобили, машини и съоръжения	53 т.	52 т.	52,5 т.	Предлага се за финансиране
10	СМР/2/60/М323Б/25 Етнографска сбирка на открито – експонати от всички етноси на територията на МИГ „Лясковец Стражица“	56,5 т.	57,5 т.	57 т.	Отпада с Решение на Комисия за избор на проекти
11	СМР/2/55/М121/26 Закупуване на специализирана земеделска техника	38 т.	42 т.	40 т.	Предлага се за финансиране
12	СМР/2/60/М323Б/27 Народно читалище „П.Р.Славейков – 1903“ – хранилище на култура от миналото и настоящето	66 т.	68,5 т.	67,25 т.	Предлага се за финансиране
13	СМР/2/59/М323А/28 Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат	65 т.	69 т.	67 т.	Предлага се за финансиране
14	СМР/2/60/М323Б/29 Изкуството – мост за съхраняване на традициите от минало към настояще	81,5 т.	73,5 т.	77,5 т.	Предлага се за финансиране
15	СМР/2/59/М323А/30 Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка“	44 т.	47,5 т.	45,75 т.	Предлага се за финансиране
16	СМР/2/60/М323Б/31 Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност	56,5 т.	54 т.	55,25 т.	Предлага се за финансиране
17	СМР/2/57/М312/32 Подобряване качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез създаване на условия за	56,5 т.	51,5 т.	54 т.	Предлага се за финансиране

	развитие на успешен туристически бизнес				
18	СМР/2/55/М121/33 Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии	37.5 т.	41.5 т.	39.5 т.	Отпада с Решение на Комисия за избор на проекти
19	СМР/2/55/М121/34 Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии	40 т.	41.5 т.	40,75 т.	Предлага се за финансиране
20	СМР/2/60/М323Б/35 Открита сцена на изкуствата – Лясковец 2013	66,5 т.	59,5 т.	63 т.	Предлага се за финансиране
21	СМР/2/59/М323А/36 От „природата за природата“ – възстановяване на природното наследство на зелени пространства от декоративни дървесни видове в двор на ЦДГ „Пчелица	42,5 т.	46 т.	44,25 т.	Предлага се за финансиране

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	1	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	1	База данни на МИГ
	Брой на участниците в курсове и/или информационни дейности -планирани	Брой	30	60	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой на получените дни обучение	Брой	450	18	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Дял на участниците, които успешно са преминали курсовете	%	70%	Н/П	Документи на проектите, отчети на

	/информационни дейности в областта на земеделието и/или горите				бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Дял на курсовете и информационните дейности с основна тема: базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите и/или Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство	%	50%	Н/П	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой стопанства, в които е подобрена дейността в резултат на обученията	Брой	5	Н/П	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката/ брой на подпомогнатите стопанства	Брой	10	8	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	10	8	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	лв.	1050000	Обща - инвестиция: 1 098 717,37 -субсидия: 453 984,35	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Брой стопанства, въвели нов продукт или техника/технология	Брой	5	1	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от

					извършени проверки
--	--	--	--	--	--------------------

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	2	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	2	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	лв.	200 000	Обща - инвестиция: 188 777,54 -субсидия: 132 144,28	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места	Брой	4	-Н/П в момента -19 при реализиране на проекта	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	3	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	3	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	лв.	200 000	Обща - инвестиция: 227 824,53 -субсидия: 159 477,17	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места/брой новосъздадени	Брой	5/3	-Н/П в момента -4 при реализиране	Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

	неземеделски предприятия			на проекта	протоколи от извършени проверки
--	--------------------------	--	--	------------	---------------------------------

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	1	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	1	База данни на МИГ
	Брой проекти, предоставящи мобилни услуги	Брой	1	0	База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрените услуги	Процент	30%	10%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Уязвими групи в територията, които се ползват от подобрените услуги	Процент	10%	10%	Документи на проектите бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	2	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	2	База данни на МИГ
	Брой проекти, предоставящи мобилни	Брой	1	0	База данни на МИГ, документи

	услуги				на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрените услуги	Процент	30%	32%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Уязвими групи в територията, които се ползват от подобрените услуги	Процент	10%	10%	Документи на проектите бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	2	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	2	База данни на МИГ
Резултат	Население, което се ползва от подобрената среда/уязвими групи	Процент	30%/10%	12%/10%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	7	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	7	База данни на МИГ

	Брой защитени територии/зони, в които са извършени конзервационни дейности	Брой	2	2	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Брой защитени видове с подобрен статус	Брой	2	2	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой подобрени обекти на местното селско наследство	Брой	3	4	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой проведени информационни кампании	Брой	5	3	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Стойност на постигнатите индикатори	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	0	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	0	База данни на МИГ
	Брой на участниците в обученията	Брой	50	0	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Дял на обученията, свързани с въвеждане на иновации на	%	30%	0	Документи на проектите, отчети на

територията				бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Дял на обученията, свързани със стартиране и управление на собствен бизнес	%	30%	0	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Брой обекти с въведени подобрения в дейността в резултат от обученията	Брой	5	0	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

- **Между-териториално и транснационално сътрудничество.-Н/П**

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

7. Проблеми.

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;- **Н/П**

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;

Проблеми свързани със закъснели плащания и липса на средства за реализиране на дейности.

Проблеми, свързани с късното одобрение на бюджета за 2012г.

8. Информирание.

Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии.

-Направени 20 платени публикации в регионалната преса.

111.	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания	1	17436,51	0	0	0	0	0	0
121.	Модернизиране на земеделските стопанства	9	532217,55	0	0	0	0	0	0
	Общо за мерките по ос 1	10	549654,06	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)									
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)									
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	2	132144,28	0	0	0	0	0	0
312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	4	226807,31	0	0	0	0	0	0
313	Насърчаване на туристическите дейности	2	96945,42	1	48820	0	0	0	0
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	5	527774,52	0	0	0	0	0	0
322	Обновяване и развитие на населените места	3	470829,26	0	0	0	0	0	0
323A	Опазване и подобряване на селското наследство - опазване и подобряване на природното наследство	3	79983,31	0	0	0	0	0	0
323Б	Опазване и подобряване на селското наследство-Опазване и подобряване на културното наследство	6	148986,06	0	0	0	0	0	0
331	Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3	1	12685,02	0	0	0	0	0	0
	Общо за мерките по ос 3	26	1696155,18	1	48820	0	0	0	0
4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество									

ОБЩО:	36	2245809,24	1	48820	0	0	0	0	0

Забележка: В колона "Подадени заявления в лева" е посочена сумата на исканата субсидия от кандидатите.

Таблица 5

Код на мярката	Име на мярката	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад							
		Подадени заявления		Отхвърлени /оттеглени/ анулирани заявления		Сключени договори		Изплатени	
		брой	лева	брой	лева	брой	лева	брой	лева
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)									
111.	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания	1	17436,51	0	0	0	0	0	0
121.	Модернизирани на земеделските стопанства	9	532217,55	0	0	0	0	0	0
	Общо за мерките по ос 1	10	549654,06	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)									
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)									
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	2	132144,28	0	0	0	0	0	0
312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	4	226807,31	0	0	0	0	0	0
313	Насърчаване на туристическите дейности	2	96945,42	1	48820	0	0	0	0
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	5	527774,52	0	0	0	0	0	0

322	Обновяване и развитие на населените места	3	470829,26	0	0	0	0	0	0
323A	Опазване и подобряване на селското наследство - опазване и подобряване на природното наследство	3	79983,31	0	0	0	0	0	0
323Б	Опазване и подобряване на селското наследство-Опазване и подобряване на културното наследство	6	148986,06	0	0	0	0	0	0
331	Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3	1	12685,02	0	0	0	0	0	0
	Общо за мерките по ос 3	26	1696155,2	1	48820	0	0	0	0
4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество									
ОБЩО:		36	2245809,2	1	48820	0	0	0	0

Забележка: В колона "Подадени заявления в лева" е посочена сумата на исканата субсидия от кандидатите.

Таблица 6

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР

Таблица 6

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.	Процент на субсидията по проекта, %	Одобен размер на субсидията, лв.	Размер на изплатени от РА средства, лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
111.	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания		17436,51	17436,51	100%	17436,51	0,00

		Сдружение „Регионални Местни Инициативи”	17436,51	17436,51	100%	17436,51	0
121.	Модернизиране на земеделските стопанства		1098717,37	1098717,37	40%	453984,35	0
		КПК”Доверие- Козаревец”	115139,15	115139,15	40%	46055,66	0
		„Мони 99” ЕООД Красимир Коев	138968,57	138968,57	40%	55587,43	0
		”Агроексп - М” ООД, П. Арменчева,	154450,22	154450,22	40%	71280,09	0
		Георги Стефанов Терзиев	49934,00	49934,00	40%	24967	0
		Емил Георгиев Георгиев	55287,50	55287,50	40%	22119	0
		ПК „Съгласие” – Райка Мишева с.Камен	195575,25	195575,25	40%	78230,1	0
		ЗП Румен Иванов Стойков	195583,00	195583,00	40%	78233,2	0
		”ТИВА – I” ЕООД Елка Тодорова	193779,68	193779,68	40%	77511,87	0
311	Разнообразяване към неземеделски дейности		188777,54	188777,54	70%	132144,28	0

		<i>„Транс инвест” ЕООД Пламен Пенчев</i>	97783,61	97783,61	70%	68448,53	0
		<i>КПК „Доверие” – с.Козаревец Георгина Георгиева</i>	90993,93	90993,93	70%	63695,75	0
312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия		227824,53	227824,53	70%	159477,17	0
		<i>ЕТ”ИПСДМП” Лекарски кабинет д-р Г.Георгиев</i>	33591,60	33591,60	70%	23514,12	
		<i>Пламен Качамаков</i>	97788,74	97788,74	70%	68452,12	
		<i>„Владитурс” ЕООД Маринела Косева,</i>	96444,19	96444,19	70%	67510,93	
313	Насърчаване на туристическите дейности		48125,42	48125,42	100%	48125,42	0,00
		<i>Община Лясковец</i>	48125,42	48125,42	100%	48125,42	0
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони		312916,36	312916,36	100%	312916,36	0,00
		<i>Община Стражица</i>	156449,96	156449,96	100%	156449,96	0
		<i>Община Лясковец</i>	156466,40	156466,4	100%	156466,4	0

322	Обновяване и развитие на населените места		339031,16	339031,16	100%	339031,16	0
		Община Стражица	163023,14	163023,14	100%	163023,14	0
		Община Лясковец	176008,02	176008,02	100%	176008,02	0
323А	Опазване и подобряване на селското наследство - опазване и подобряване на природното наследство		79983,31	79983,31	100%	79983,31	0
		С-е УН при ОУ „П Р Славейков” Румен Стойков с. Джулюница	10133,10	10133,10	100%	10133,10	0
		Община Лясковец Георги Петров	39023,89	39023,89	100%	39023,89	0
		С-е УН при ЦДГ „Пчелица” Диана Бозгунова гр. Лясковец	30826,32	30826,32	100%	30826,32	0
323Б	Опазване и подобряване на селското наследство- Опазване и подобряване на културното наследство		97117,58	97117,58	100%	97117,58	0

		Община Стражица, инж. Д. Борисова 06161 4303	48890,00	48890,00	100%	48890,00	0
		Н Ч „П.Р.Славейков” Веселина Събева с.Добри дял	15048,48	15048,48	100%	15048,48	0
		Община Лясковец Георги Петров	11989,10	11989,10	100%	11989,10	0
		„Читалище „Напредък – 1870” Христина Илиева гр.Лясковец	21190,00	21190,00	100%	21190,00	0
331	Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3		0	0	0	0	0
ОБЩО:			2409929,78	2409929,78		1640216,14	0,00

Таблица 7

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неodobрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане,	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление (Моля, посочете вярното)	Мотиви за отхвърляне на заявлението (Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за
----------------	----------------	---------------------	--	---	--

			лв.		подпомагане)
1	2	3	4	5	6
111.	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания		0,00		
121.	Модернизиране на земеделските стопанства		195583,00		
		„ТИВА“ ООД Елка Тодорова	195583,00	отхвърлено	След справка с Търговския регистър Комисията установи, че „ТИВА“ ООД и „ТИВА-І“ са регистрирани на един и същ адрес с.Сушица, ул.„Първи май“, с Управители Елка Пенчева Тодорова и Тодор Георгиев Тодоров.С оглед на това че същите могат да уговорят помежду си условия различни от свързаност между лицата. Това е индикатор за наличие на изкуствени условия. обичайната практика Комисията счита, че съществува икономическа
311	Разнообразяване към неземеделски дейности		0		
312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия		96185,91		

		„Тори Голд-12” ЕООД	96185,91	отхвърлено	Инвестиционното намерение е на етап който не позволява въвеждане в експлоатация и съответно не е допустим за финансиране. Цялостното изпълнение на проектната идея надвишава допустимия максимален размер на проект по 312 мярка от СМР Лясковец – Стражица.
313	Насърчаване на туристическите дейности		48820,00		
		Община Стражица, оттеглен	48820,00	оттеглено	промяна в намеренията и плановете на общината
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони		214858,16		
		Училищно настоятелство „Децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче	30634,47	отхвърлено	недостиг на финансови средства
		Сдружение ПДДГС	101803,81	отхвърлено	Някои дейности не отговарят на допустимостта на мярката.
		Сдружение „Родителско настоятелство” при детски ясли Община Лясковец	82419,88	отхвърлено	недостиг на финансови средства
322	Обновяване и развитие на населените места		131798,1		
		Фондация „Св. Архангел Михаил”	131798,10	отхвърлено	недостиг на финансови средства


323А	Опазване и подобряване на селското наследство - опазване и подобряване на природното наследство		0		
323Б	Опазване и подобряване на селското наследство- Опазване и подобряване на културното наследство		51868,49		
		<i>С-е УН при ЦДГ „Радост” – Мариана Бъчварова гр.Лясковец</i>	40003,13	отхвърлено	Проблема със собствеността на имота не е уреден, защото УН при ЦДГ е отделно юридическо лице, различно от ЦДГ,
		<i>С-е УН при ОУ „П Р Славейков”, Румен Стойков с.Джупюница</i>	11865,36	отхвърлено	Проект на училищното настоятелство е одобрен по мярка 323Б, вече е одобрен по Втора покана и кандидата няма да има административен и експертен капацитет да изпълни два проекта едновременно
331	Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3		12685,02		

		Сдружение „Регионални Местни Инициативи”	12685,02	отхвърлено	<p>Проектът е подаден от сдружение без опит, като е представена декларация с невярно съдържание, удостоверяваща капацитета и опита на кандидата в дейности, сходни с дейностите по които кандидата като бенефициент. Съгласно насоките за кандидатуване по Мярка 331 лиценз за упряжняване на дейността не се изисква, но се изисква да бъде доказан опит по темата на проекта. Описаният опит в приложената декларация не отговаря на истината. Опитът който е описан е на сродна фирма, работеща като обучител.</p>
ОБЩО:			751798,68		

**В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.*

Дата:

Д-р Ивелина Гецова



Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ